

ПРИКАЗ

«16» 10 2020 г.

№ 329

г. Лагань

Об утверждении «Дорожной карты» по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях Лаганского района

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 31.07.2020г № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в редакции приказа № 655 от 20.11.2020 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту» по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях Лаганского района (приложение).
2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить реализацию «Дорожной карты» по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Утигенову Г.К, ведущего специалиста МКУ «Управление образования и культуры Администрации Лаганского РМО».

Председатель



Ю.Логаев

«Дорожная карта» по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях Лаганского района

Этапы реализации мероприятий дорожной карты:

- 1-й этап - планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в образовательных организациях района (сентябрь-октябрь 2020 года);
- 2-й этап - определение набора модулей программ воспитания в каждой образовательной организации (декабрь 2020 года);
- 3-й этап - разработка проектов программ воспитания в каждой образовательной организации (ноябрь 2020 года - апрель 2021 года);
- 4-й этап - нормативно-правовое обеспечение реализации программ воспитания (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школ, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года);
- 5-й этап - обсуждение и согласование проектов программ воспитания с участниками образовательных отношений: педсоветы, органы ученического самоуправления, общешкольные родительские комитеты, управляющие советы (май 2021 года);
- 6-й этап - разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года);
- 7-й этап - утверждение программ воспитания и календарных планов воспитательной работы (август 2021 года).

№	Наименование целевого направления по реализации проекта	Результат	Срок реализации		Ответственные лица за исполнение мероприятия
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Август 2020 г	октябрь 2020г	руководители ОО
2	Изучение состояния воспитательного процесса	Аналитическая справка	Август 2020 г	октябрь 2020 г	руководители ОО
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020 г	ноябрь 2020 г	руководители ОО

4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 г	Май 2021 г	руководители ОО
5	<p>Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности учащихся; • эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; • участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 г	декабрь 2020 г	руководители ОО
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 г	Апрель 2021 г	руководители ОО
6.1	Определение модулей программы воспитания	Перечень модулей	Ноябрь 2020 г	Декабрь 2020 г	руководители ОО
6.2	Пояснительная записка	Проекты пояснительной записки	2 ноября 2020 г	21 ноября 2020 г	руководители ОО
6.3	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проекты содержательной части программы	1 декабря 2020 г	22 января 2021 г	руководители ОО
6.4	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проекты содержательной части программы	22 января 2021 г	1 февраля 2021 г	руководители ОО

6.5.2.	<p>Вариативные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Ключевые общешкольные дела»; - «Детские общественные объединения»; - «Школьные медиа»; - «Экскурсии, экспедиции, походы»; - «Организация предметно-эстетической среды» 	Проекты содержательной части программы	10 марта 2021 г	9 апреля 2021 г	руководители ОО
6.6	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проекты содержательной части программы	12 апреля 2021 г	30 апреля 2021 г	руководители ОО
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарные планы воспитательной работы школ на 2021/22 учебный год	Май 2021 г	1 июня 2021 г	руководители ОО
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протоколы заседания педагогического совета	Май 2021 г	Май 2021 г	руководители ОО
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протоколы заседания общешкольного совета, родительского собрания	Май 2021 г	Май 2021 г	руководители ОО
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом обучающихся	Протокол заседания совета обучающихся	Май 2021 г	Май 2021 г	руководители ОО
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета обучающихся и общешкольного родительского собрания	Проекты программы воспитания	Май 2021 г	Май 2021 г	руководители ОО

Нормативно-правовое обеспечение				
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность школ по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 г	май 2021 г руководители ОО
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 г	Июнь 2021 г руководители ОО
14	Утверждение программ воспитания	Приказы об утверждении программы воспитания	Август 2021 г	Август 2021 г руководители ОО
Кадровое обеспечение				
15	прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	приказ, сертификат	Сентябрь 2020 г	Июль 2021 г руководители ОО
16	Организация методических семинаров для педагогов по разработке программы воспитания	План семинаров Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 г	Июнь 2021 г МКУ «Управление образования и культуры АЛРМО» Руководители ОО

17	Привлечение специалистов непедagogического профиля, а также родительской общности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 г	Май 2021 г	руководители ОО
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протоколы заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 г	Май 2021 г	руководители ОО
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программ воспитания на официальных сайтах образовательных организаций	Сайты ОО	Февраль 2021 г	апрель 2021 г	руководители ОО
20	Размещение информации на сайтах МКУ «Управление образования и культуры АЛРМО», образовательных организаций об изменениях в стратегии воспитания в РФ	Сайты МКУ «Управление образования и культуры АЛРМО», Сайты образовательных организаций	Октябрь 2020 г	Июнь 2021 г	руководители ОО
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайты образовательных организаций	Июнь 2021 г	Август 2021 г	руководители ОО
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной и исследовательской деятельности, защиты практических и творческих работ, волонтерской деятельности и пр.)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	Ноябрь 2020 г	Февраль 2021 г	МКУ «Управление образования и культуры АЛРМО» Руководители ОО
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты	Справка	Ноябрь 2020 г	Август 2021 г	МКУ «Управление образования и культуры АЛРМО» Руководители ОО